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Jukka Makinen

Projektin suunnittelu

\

Rakennuttajalta/tilaajalta riittavat lahtotiedot
Tarpeen mukainen jarjestelma

* Laajennettavuus

* Muuntojoustavuus

Tarpeen mukaiset laitteet

* Sovellusohjelmissa eroja laitevalmistajien valilla

Maaritellaan ohjattavat laitteet riittavan tarkasti
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Projektin suunnittelu

‘\

+ Urakkalaskentaan selkeat dokumentit

* Loppudokumentoinnin maarittely ja yllapito

+ Toimintaselostus
+ Huonekortit

* Integrointi muihin jarjestelmiin
* Tietoturva
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Jukka Makinen

\

Urakoitsija vastaa toteutuksesta

Urakoitsijalle annettava riittavat Iahtotiedot projektin
toteuttamiseksi

Tarjouspyynto selkead
Laitteiden vaihdossa pitaa olla tarkkana mita tekee

Riittava aika tarjouksen tekemiseen ja projektin
toteutukseen

URAKOITSIJAN OSAAMINEN
* Jarjestelmatuntemus
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Kayttdonotto

\

« Jarjestelman kayttoonottaja viimeistelee jarjestelman

« Jarjestelmallinen ja selkea ohjelmointi

* Integrointi muihin jarjestelmiin

* Urakkarajat

* Riittava testaus

* Testauksessa kayttdjan edustaja mukana
*+ Kayttoopastus
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Kayttdonotto

\

* Loppudokumentointi
* Projektin tietokanta
* ryhmaosoitteiden nimeaminen
* building-nakyman tuottaminen
« vaylalaitteiden ja niiden ryhmaobjektien dokumentointi.
* Dokumentointi tietokantaan on onnistunut, kun joku
muu pystyy tekemaan muutoksia ilman tasokuvia tai
keskuskaaviota

# Yllapito ja huolto
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Hyva KNX Jarjestelma

‘\

* Tavoitteena toimiva jarjestelma
* Suunnittelu

« Riittavat lahtotiedot

+ Asennus

+ Kayttoonotto

* Loppudokumentit

* Yllapito ja huolto

* Projektitietokanta
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